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Resumen. En la actualidad el sector de la construcción tiene un peso importante dentro del rubro de la economía 
mundial, en la última década la construcción ha tenido un crecimiento superior a otros aspectos económicos de las 
naciones, distintos países han optado por incrementar y mejorar sus procesos de construcción de vivienda. En 
Colombia, se ha identificado que la construcción incentiva al menos 32 sectores de la economía, siendo uno de los 
actores principales en el apalancamiento económico de la nación; en el cual se movilizan recursos, se generan 
empleos y se mejora el nivel de calidad de vida. Sin embargo los proyectos de construcción de viviendas de interés 
social (VIS) se enfrentan a diversos problemas durante todo su ciclo de vida, debido en gran parte a que no se 
cuenta con una modelo especializado que permita el seguimiento del proyecto en cada una de sus etapas y que 
considere al proyecto como un aspecto global, es por esta razón que se plantea dentro de este estudio la formulación 
de un modelo que establezca principios claros bajos los lineamientos internacionales y que cumpla entre otras 
cosas con los objetivos principales del proyecto sin dejar de un lado las variables socio ambientales, dando así una 
herramienta poderosa y muy sólida para los gerentes de proyecto, generando valor y conocimiento para la gerencia 
de proyectos. 

Palabras clave: Gerencia De Proyectos, Metodologías, Impacto, Modelo, Etapas. 

DESIGN OF AN INTEGRAL MODEL TO MANAGE SOCIAL 
INTEREST HOUSING CONSTRUCTION PROJECTS WITH 

EMPHASIS IN SOCIO-ENVIRONMENTAL VARIABLES IN FAMILY 
COMPENSATION BOXES 

Abstract. At present, the construction sector has an important weight within the trade world economy, in the last 
decade the construction has had a higher growth than others economics aspects of the nations, different countries 
have chosen to increase and improve their processes of housing construction. In Colombia, it has been identified 
that construction encourages at least 32 sectors of the economy, being one of the main actors in the economic 
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leverage of the nation; in which resources are mobilized, jobs are used and the level of quality of life is more 
improved. However, social interest housing construction projects (VIS) face various problems throughout their 
life cycle, due to the large part that there is not specialized model that allows the monitoring of the project in each 
of its stages and that consider the project as a global aspect, it is for this reason that it is proposed within this study 
the formulation of a model that establishes clear principles under international guidelines and that meet, among 
other things, the main objectives of the project without set aside socio-environmental variables, thus giving a 
powerful and very solid tool for project managers, generating value and knowledge for project management. 
 
Keywords: Project Management, Methodologies, Impact, Model, Stages.  
 
 
 
 

Introducción 
 En la actualidad el sector de la construcción tiene un peso importante dentro del rubro 
de la economía mundial, es por esto que en la última década la construcción ha tenido un 
crecimiento y relevancia superior a otros aspectos económicos de las naciones, y distintos países 
han optado por incrementar y mejorar sus procesos de construcción de vivienda, realizando 
grandes inversiones de dinero con el fin de potencializar la economía del sector de la 
construcción y de manera indirecta dar estabilidad al país; el carácter económico y social de 
este tipo de inversiones tiene aspectos importantes a considerar, ejemplo de estos aspectos son 
el manejo de stakeholders o partes interesadas, consideraciones de impacto social y aspectos 
jurídicos y legales entre otros, sin embargo existe un factor primordial que no se puede dejar de 
lado y consiste en el buen uso metodológico que se le dé al proyecto, de estas buenas prácticas 
dependerá en gran manera el que se vean aumentadas las probabilidades de éxito o fracaso del 
mismo, y es aquí en donde entra la gerencia de proyectos a tener un rol vital y relevante dentro 
del ciclo de vida sumándole a ello una enorme importancia y responsabilidad la cual no es otra 
que llevar a feliz término el proyecto  seleccionado, dando los mejores resultados posibles para 
lo cual este fue evaluado. 
 El siguiente estudio aborda un análisis metodológico dentro de un marco lógico de las 
diferentes metodologías existentes y aplicables a los proyectos de construcción de viviendas de 
interés social, el propósito del estudio es determinar las mejores prácticas a nivel metodológico 
que se realizaron a una serie de proyectos de construcción y poder determinar aquellos factores 
influyentes que permitieron un mayor éxito en el proyecto, caso contrario también poder 
determinar los ítems que disminuyen la efectividad del  proyecto y con esta valiosa información 
tomar las medidas respectivas en la formulación del modelo a diseñar. El análisis de las 
metodologías que se van a estudiar en este documento tiene como eje fundamental a la comisión 
económica para américa latina y el caribe (CEPAL), como ente regulatorio y mandatorio dentro 
del análisis de proyectos de inversión social como la construcción de viviendas de interés social 
(Vis) y viviendas de interés Prioritario (Vip), ya que es esta la que enfoca y da el marco 
referencial para el seguimiento a el ciclo de vida del proyecto de construcción a estudiar, así 
como las bases básicas de funcionamiento y manejo del proyecto. 
 El estudio se realiza para determinar cuáles son los factores de éxito que un proyecto de 
esta envergadura debe contemplar como mínimo para que se pueda considerar exitoso, y así 
mismo permitirá tener como referencia a aquellos factores de fracaso o de NO éxito que los 
gerentes de proyectos de construcción deberán tener presente siempre y a los cuales se les 
deberá de poner especial cuidado para que su proyecto pueda llegar a ser considerado un 
proyecto exitoso y generador de valor. 
 En la actualidad las cajas de compensación familiar en Colombia, si bien intentan 
ceñirse a las metodologías de gerencia de proyectos de construcción existentes y las aplican a 
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la realización de sus obras civiles específicamente a las de construcción de viviendas de interés 
social, no siguen una metodología clara y precisa para este tratamiento, sino que divagan entre 
métodos y metodologías esperando y confiando a ciegas en el resultado, además de este 
inconveniente se identifica que simplemente realizan un uso general y poco detallado de la 
metodología, pero no trabajan un uso específico de estas; en muchas ocasiones por 
desconocimiento o porque la metodología no es lo suficientemente precisa para aportar el 
suficiente nivel de detalle que el director de proyectos requiere, ya que se evidencia que 
simplemente se realiza la ejecución de pasos a grandes rasgos, pero no se ve un esfuerzo por 
detallar ni formular a un nivel superior cada una de las actividades que describe la metodología 
buscando enriquecer el proyecto, sino que logran propiciar así errores durante el ciclo de vida 
del mismo, inconformidades durante las fases de ejecución e insatisfacciones con resultado final 
del proyecto. 

 

 
Método 

 En la actualidad las decisiones a la hora de realizar algún tipo de inversión social suelen 
llevase a cabo adoptando el método del mínimo costo, la minimización que los gobiernos, las 
entidades públicas y estatales, entidades sin ánimo de lucro entre ellas las cajas de 
compensación familiar son llevados a la máxima expresión posible, sin embargo el problema 
en relación a los costos radica en que estas decisiones toman únicamente en cuenta los costos 
directos de los proyectos, variables como construcción, terreno, mano de obra y maquinaria, 
quizás los más aventureros incluyen algunos indirectos sin embargo dentro de estas decisiones 
de inversión no existen las variables de los costos asociados a los impactos sociales y 
ambientales que tiene o tendrán a cabo los proyectos y no solo el proyecto como tal sino la 
forma de ejecutarlo y el resultado final del mismo. 
 Los antecedentes del sector vivienda en américa latina se remontan a la conferencia de 
la naciones unidas sobre los asentamientos humanos realizada en Estambul en el año 1996 en 
donde los países que integran la comisión prepararon y presentaron un plan regional de acción 
para abordar los incipientes problemas a los que cada nación tendría que enfrentarse y Colombia 
no fue la excepción, en este plan el país reconoce como objetivo regional prioritario la 
superación de la pobreza especialmente urbana lo cual consideran es una meta alcanzable a 
mediano plazo para lo cual requieren definir y modernizar las políticas e instrumentos de 
planificación y gestión urbana y habitacional. 
 Con el objetivo de alcanzar los niveles de eficiencia que permitan estancar la brecha que 
para ese entonces ya era amplia sobre el crecimiento poblacional contra la construcción de 
vivienda digna para esa población, la cual crecía a razón de 46 a 1, (María, 2005), es decir por 
cada 46 personas que se encontraban en la población urbana solo 1 podría acceder a contar y 
participar de un proyecto de vivienda sea el que fuere, porcentaje que año tras año venía 
creciendo y acelerando de forma súbita. 
 El Plan de Vivienda del gobierno plantea principalmente que el problema del 
financiamiento de la vivienda no es solamente coyuntural, sino que se requieren una serie de 
acciones para prever y solucionar este conflicto como el desarrollo y puesta en marcha de 
reformas estructurales y cambiarias que hagan sostenible en el largo plazo dicha financiación. 
Para ello pretende fortalecer y viabilizar el sistema de financiación a largo plazo, esto se realiza 
mediante el desarrollo del mercado secundario de hipotecas, con la implementación de un 
sistema de amortización vinculado a los cambios en el ingreso mínimo (SMLV) y, en general, 
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medidas que garanticen la existencia en el tiempo de esquemas de financiamiento de vivienda 
para todas las familias colombianas. 
 En materia de vivienda social, que es la que abordaremos en el presente documento la 
política del estado se basa en un subsidio familiar focalizado a la población más pobre, (esta 
población se tiene identificada) el que es complementado con aportes de las administraciones 
locales, alcaldías municipales, ONG y la generación de proyectos desde las propias 
organizaciones comunitarias. El gobierno plantea entonces medidas que incentiven la 
producción de viviendas de bajo costos y que posibiliten el acceso a ellas a las familias más 
pobres profundizando la focalización del programa de subsidios. Los programas ofrecidos son: 
a) vivienda, b) mejoramiento de vivienda y entorno y c) legalización de títulos. (Colombia, 
1998 - 2002). 
 En las grandes ciudades se propone estimular el desarrollo de macro proyectos urbanos, 
a través de un sistema concursable de recursos al cual se postulan las administraciones locales 
en conjunto con el sector privado y las cajas de compensación del país, estas último apalancado 
en su gran mayoría por el estado. (Departamento Nacional de Planeación, 2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo De Vida De Los Proyectos De vivienda 

 El resultado ha sido que los programas de vivienda social se han desarrollado, en la 
mayoría de los casos, como programas cuyo único objetivo es proveer viviendas a la población 
de menores recursos y, como consecuencia, se han construido importantes cantidades de 
viviendas en zonas periféricas de las ciudades, sin contar con las mínimas dotaciones de 
servicios básicos, como educación o salud, constituyendo barrios inseguros, con mala 
accesibilidad al resto de la ciudad; No está claro si los beneficios que le proporciona a la 
población de escasos recursos una vivienda nueva superan a los costos de trasladarse a vivir en 
un barrio con carencias urbanas. 
 Otra consecuencia de lo expuesto es que la inversión en vivienda obliga a los sectores 
de infraestructura y equipamiento a invertir en las localizaciones predeterminadas por los 
proyectos de viviendas, para ir solucionando los nuevos sectores deficitarios que aquellos 
fueron creando. Los sistemas de provisión de servicios o equipamiento no necesariamente 
habrían adoptado esas decisiones de inversión, si las decisiones de localización de las viviendas 
se hubieran coordinado previamente. Sin coordinación, la eficiencia interna de cada sector 
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puede llegar a soluciones diversas e incompatibles entre sí, las que probablemente serán 
diferentes a la solución eficiente para el conjunto de los sectores. 
 Debido al aumento en la tendencia de los gobiernos internacionales descrita 
anteriormente la CEPAL como agente normativo y certificador propone que la construcción de 
vivienda de interés social debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos para que pueda 
ser habitable por cualquier tipo de persona sin diferenciar su forma de vida, a continuación 
encontraremos la caracterización de los proyectos de construcción de viviendas de interés 
social, en cuanto a variables locativas, sanitarias, de servicios, ambientales y sociales. 
 El estándar mínimo del servicio de agua potable incluye la calidad del agua, la seguridad 
de abastecimiento y el modo de distribución, a través de redes públicas, con conexiones 
interdomiciliarias. En general, todas estas características del servicio de agua potable deben ser 
provistas por la empresa o institución encargada de la provisión del servicio. No obstante, la 
localización de un proyecto de viviendas sociales nuevas puede ofrecer alternativas a las que se 
asocien diferencias en la forma de producir o distribuir el servicio de agua potable, que 
representen costos diferentes para el país. (Chiape, 1999) 
 Como requisito la CEPAL indica que el estándar mínimo del servicio de evacuación de 
aguas servidas considera la extracción de las aguas desde los domicilios, su recolección, su 
tratamiento y su disposición final en un medio receptor o su reutilización de forma amigable 
con el medio ambiente y siempre con un carácter sostenible y ecológico de manera análoga al 
agua potable. (N. Unidas, 2004) 
 El servicio de electricidad debe considerar la dotación de energía eléctrica suficiente 
para alumbrado en las vías y espacios públicos del loteo y para abastecer a cada una de las 
viviendas. Las conexiones domiciliarias deben contar con empalmes y medidores individuales 
o compartidos con otras viviendas. (N. Unidas, 2004). 
 Los servicios complementarios a la vivienda, que deberían estar ubicados en el entorno 
de un proyecto habitacional, también varían de país en país, e incluso entre las ciudades. Los 
más generalizados son educación y salud. Dependiendo de los patrones culturales, nivel de 
desarrollo económico y tecnológico, entre otras variables, también se incluyen entre los 
servicios complementarios básicos los siguientes: recreación, cultura, comercio, policía 
nacional, bomberos, alumbrado público, correo, telefonía y comunicación, etc. 
 Probablemente, dependiendo del tamaño del proyecto habitacional, de las costumbres y 
los estándares imperantes, pueden existir servicios complementarios a las viviendas que deben 
formar parte del loteo mismo, como, por ejemplo, áreas verdes, juegos infantiles, espacios para 
el desarrollo de la organización comunitaria, espacios para la atención de niños pequeños y 
ancianos, espacios deportivos, locales comerciales, iglesias, etc. 
 Los servicios que se ubican en el entorno no son privativos para la población del 
proyecto de vivienda social, por lo que deben ser compartidos con la población circundante. Es 
preciso analizar la situación de dotación de estos servicios en el barrio, la probable existencia 
de disponibilidad para la atención de nueva población y su comparación con los requerimientos 
impuestos por el tamaño del proyecto de vivienda social; o la eventual situación deficitaria en 
el entorno y la dimensión de los proyectos requeridos para atender a la población preexistente 
más la nueva población aportada por el proyecto en estudio. 
 Este agente natural se ve afectado principalmente por los residuos sólidos y líquidos de 
materiales altamente tóxicos que son generados en las diferentes fases del proceso como por 
ejemplos excavaciones, demoliciones, aplanamientos, rellenos entre otros; el vertimiento de 
rellenos como desechos o escombros lo cual es una práctica casi que universal para estas 
compañías tiene efectos negativos en el medio ambiente, como por ejemplo degradación de la 
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calidad del paisaje, inutilización de suelos para cultivos, daños irreversibles en los drenajes 
naturales, compactación de capas de suelo y subsuelo de forma permanente. Durante  el curso 
final de la vida útil de los materiales para las obras de construcción, éstos se convierten en 
escombros (muchas veces por los mismos encargados de la obra), según un estudio de 
(Lombera, 2010), se confirma que para algunos casos la cifra de materiales de desecho puede 
llegar a ser del 50% del total del material utilizado, generando gigantescos desperdicios con 
afectaciones económicas para la compañía y ambientales para la tierra.  
 El aire es el segundo aspecto fundamental que se debe tener en cuenta en el sector de la 
construcción, este es especialmente atacado por el polvo generado durante el proceso, el ruido 
producido por la maquinaria, equipo y algunas explosiones que se realizan y las emisiones de 
CO2 por el uso indiscriminado de combustibles fósiles, el aire puede verse seriamente 
contaminado afectando indiscriminadamente a personas y animales, las partículas de aire que 
se desprenden en estos procesos son partículas duras las cuales no son soportadas por los 
organismos y ni por el sistema respiratorio humano o animal generando problemas como 
enfermedades respiratorias severas, y daños pulmonares irreversibles, el otro aspecto es la 
quema de combustibles fósiles para el trabajo continuo de maquinaria de alto rendimiento, el 
transporte y el funcionamiento de herramientas de trabajo pesado como taladros provocando 
daño ambiental contribuyendo al deterioro de la capa de ozono y al cambio climático el cual es 
un fenómeno mundial, un proyecto de construcción puede en casos extremos afectar el derecho 
al silencio, el confort y la salud de residentes cercanos e influir en la actividad normal de centros 
de educación como colegios y centros de atención como hospitales y clínicas aledañas. 
 El tercer factor clave para el sector de la construcción es el recurso hídrico, este se divide 
en dos segmentos el primero de ellos está enfocado al gasto indiscriminado que se realiza de 
agua para llevar a cabo el proceso constructivo y el segundo está asociado  a los movimientos 
de tierra y eliminación de la cubierta vegetal, lo cual genera una afectación debido a la alteración 
de la cubierta vegetal natural impidiendo que los cuerpos de agua fluyan de forma natural y 
forzando a la naturaleza a cambiar su curso generando también afectaciones en la calidad de 
agua. De igual forma el agua con la que se realiza el trabajo constructivo y que se utiliza para 
el lavado de la maquinaria y de los lugares de obra contiene cantidades considerables de 
desechos sólidos suspendidos que alteran de forma severa el alcantarillado y al agua que fluye 
por el mismo, así como de forma directa a las plantas de tratamiento de aguas residuales 
PETAR. 
 En los lugares en donde se desarrollan los proyectos de construcción hay diversa 
cantidad de vegetación nativa la cual se ve seriamente afectada de forma irreversible y 
permanente por los proyectos de construcción, corte de pastizales, tala de árboles, quema de 
matorrales, etc., lo más impactante del asunto es que los proyectos de construcción no 
solamente generan daños ambientales a la flora en el sitio de la obra, sino que afectan de forma 
negativa los alrededores de la misma, ampliando el rango zonal de afectación, esto se da en 
gran medida por la compactación que se produce en el suelo y que se explicó anteriormente 
impidiendo a los árboles, matorrales y flora en general acceder a los nutrientes para poder 
sobrevivir causándoles la muerte, simultáneamente con la perdida de la flora se pierde la fauna 
nativa que sobrevivía en dichos ecosistemas, generando desolación irreversible de la fauna 
silvestre y generando daños en las cadenas alimenticias. El fenómeno más común es, la 
migración de especies animales generando afectaciones al ecosistema. 
 La caracterización social para los proyectos de construcción ha sido ampliamente 
subestimada por las compañías constructoras y los encargados de dirigir y lideras los proyectos 
de construcción, estos factores puedes ser catalogados dentro de la siguiente lista: 

1. Movilidad y Acceso al territorio. 
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2. Productividad, acceso a bienes y servicios. 

3. Equilibrio territorial y desarrollo social. 
4.  Acceso a escuelas, hospitales, entre otros 

5. Acceso y espacios de recreación, servicios culturales y actividades deportivas. 
6. Confort, acondicionamiento digno y seguro de la vivienda. 
 El desempeño social de los lugares donde se ejecutan los procesos de construcción de 
viviendas de interés social depende en gran medida de la adaptación de los nuevos residentes 
al espacio modificado y que se refleja en los intereses que puede adquirir el suelo por parte de 
los residentes, es decir, si el uso que se dará está destinado para fines comerciales, residenciales 
entre otros, de igual forma, existe una variable que influye directamente en dichos agentes de 
cambio en lo referente a la variación de precio, y que a su vez se relaciona con la ordenación 
del territorio (es decir cómo se organizarán dichos pobladores), valorización, proyección y 
planeación del crecimiento de las ciudades. 
 La relación entre el sector de la construcción y la salud es directamente proporcional, 
no se pueden concebir proyectos de construcción de viviendas sin tener en cuenta disposiciones 
de salubridad, ya que es un requisito fundamental y constitucional de la preservación de la vida, 
los proyectos de construcción deben garantizar que la cantidad de población nueva que llegará 
a dicho sector pueda contar con la totalidad de la cobertura sanitaria y hospitalaria. 
 La seguridad es un factor social que los proyectos de construcción deben garantizar, ya 
que el nuevo afloramiento de personas y la hacinación a un barrio o localidad genera que se 
incrementen los índices de inseguridad por lo tanto se debe garantizar cobertura policial y 
respuesta inmediata al peligro, la seguridad tiene también otro aspecto y va enfocada a la 
seguridad ambiental o del entorno la prevención de inundaciones, incendios, deslizamientos 
entre otros. 
 La educación tiene de igual forma una relevancia sumamente importante en la 
construcción de viviendas de interés social, debido a que debe garantizarse la completa 
cobertura y el acceso a educación básica primaria, media y secundaria para las los hijos de las 
personas pobladoras de dichos proyectos, de forma contraria el impacto social seria 
considerablemente negativo. 
 Las medidas y estrategias de prevención de riesgos se deben incluir desde el diseño del 
proyecto, las empresas constructoras de vivienda deben tener la intención de que estas se 
desarrollen en las distintas etapas de la construcción para todas las etapas de ejecución del 
proyecto y aun cuando este finalice se debe garantizar la seguridad de los moradores de la 
vivienda durante la vida útil de la estructura construida. 
 El modelo metodológico se realizó teniendo en cuenta 18 Proyectos de construcción 
vigentes y en etapas de finalización, en la ciudad de Bogotá D.C. y sus alrededores, el proceso 
de visitas y acompañamiento a cada uno de los proyectos se produjo mediante trabajo de campo 
de forma directa en cada uno de los proyectos de construcción para poder realizar toma de 
información completa de la fuente, el universo de trabajo inicialmente está planteado para que 
el modelo sea utilizado y adoptado por las cajas de compensación del país, teniendo como 
sujetos de prueba a las 2 principales cajas de compensación de la nación, sin embargo se aclara 
que este modelo podrá ser operativo para cualquier tipo de entidad privada o pública, 
constructora o agremiación ingenieril que desee realizar y ejecutar proyectos de construcción 
de vivienda. 
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La investigación tiene como alcance la formulación de un modelo robusto que satisfaga 
las necesidades de todo el ciclo de vida del proyecto de construcción de viviendas, tomando en 
cuenta todas las variables que este pueda llegar a tener en cualquier determinado momento y 
que este modelo sea el insumo necesario para que los gerentes y directores de proyecto tengan 
la guía paso a paso de cómo se debe abordar este tipo de proyectos logrando así el control 
absoluto del mismo, se aclara que el modelo no podrá ser probado en un escenario real de 
proyecto de vivienda, sin embargo el modelo será probado bajo simulaciones de ensayo-error 
experimental fundamentados para diferentes escenarios y sujeto a los análisis de sensibilidad 
necesarios hasta lograr su estandarización. 

Instrumento 
 Para la investigación se llevó a cabo una toma básica de información de cada uno de los 
proyectos de la muestra, la cual nos contextualiza acerca de los rasgos particulares y peculiares 
que muy probablemente puedan llegar a tener cada uno de los proyectos de vivienda de interés 
social ofrecidos en los últimos años por las dos cajas de compensación en Bogotá y sus 
alrededores para esta pequeña toma de información se revisó de forma individual cada proyecto, 
se estudió su ubicación y sus variables de campo, sus limitantes y su disponibilidad de recursos, 
se recolectaron datos mínimos de funcionamiento y finalización así como los problemas a los 
que cada uno de los proyectos se enfrentó y como estos fueron superados en caso de que lo 
hiciesen. 
 Posterior a esta toma de información inicial se realizó la toma de información robusta 
mediante un trabajo de campo que fue ejecutado a cada uno de los proyectos que conforman la 
muestra, esta se utiliza como fuente primaria de información y mediante herramientas 
cualitativas y cuantitativas de medición se tomaron encuestas de aproximadamente 30 
preguntas clave a las personas que intervienen en cada uno de los proyectos de viviendas de 
interés social estudiados, así como a los actores que intervinieron dentro del proyecto, estas 
preguntas están orientadas al descubrimiento de aspectos clave y mandatorios de cada uno de 
los proyectos, tocando variables, económicas, financieras, ambientales, sociales, entre otras; 
esta información se analizó y se depuró en una serie de matrices para calcular comportamientos 
y variables tanto comunes como específicas para cada uno de los proyectos. Así mismo se 
realizó la toma de entrevistas a los diferentes grupos de actores para entender de forma 
cualitativa los impactos económicos y sociales a los que cada uno se enfrenta y encontrar la 
estrategia base que permita la solución a cada problemática desde cada uno de los puntos de 
vista interesados o Stakeholders, estas entrevistas fueron analizadas y su contenido fue 
detallado bajo comportamientos comunes y discrepancias y por cada una de las problemáticas 
encontradas dentro y fuera del proceso se implementó una estrategia que está incluida dentro 
del modelo planteado que permite la solución directa y la optimización de la respectiva 
problemática para que deje de ser un aspecto débil y se convierta en una fortaleza aportando 
valor al conocimiento. 
 De igual forma de utilizó como instrumento de ayuda para la elaboración de las 
entrevistas y las encuestas un cuestionario previamente estudiado y analizado a profundidad el 
cual tiene el suficiente nivel de detalle y grado de complejidad interrogativa para determinar 
con las respuestas dadas por los actores que interfieren del análisis  todos los aspectos relevantes 
y que se deben tener en cuenta al momento de la inclusión de los sistemas modulares con que 
cuenta la metodología propuesta. 
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Resultados 
 Luego de la realización metodológica, la recolección de información, el análisis de la 
misma y la vinculación directa con los estándares internacionales de la gerencia de proyectos, 
se logró identificar los principales factores de éxito y de fracaso que fueron comunes a los 
sujetos de muestra evaluados, dichos factores son la pieza clave en el desarrollo y planteamiento 
del modelo producto final del estudio; a continuación se presentan los factores de éxito y fracaso 
hallados.   

Identificación factores de éxito y fracaso 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio realizado, podemos identificar 
algunos factores de éxito en los proyectos de construcción de viviendas de interés social en 
Bogotá D.C. y sus alrededores, dichos factores fueron los que mayor influencia ejercieron para 
los proyectos que se analizaron, pero se aclara que no son los únicos factores de éxito sino los 
que más puntuación tuvieron: 
 La iniciación como factor clave comprende gran parte de los estudios previos, provee el 
caso de negocio que es fundamental para realizar toma de decisiones a nivel gerencia y sponsor. 
 La planificación comprende todos los procesos de diseño y planificación de obras, es 
quizás el aspecto más importante para cualquier tipo de proyecto, en especial los proyectos de 
construcción o de grandes obras y superficies. 
 La definición de recursos como factor clave y límite de tolerancia, es lo que prevé de 
forma anticipada con que material, equipo, maquinaria y capital se cuenta para trabajar. 
 La definición del alcance es factor clave ya que delimita hasta que extensión se debe 
proyectar el proceso de construcción, delimita la cantidad y calidad de los entregables finales 
que se van a desarrollar, así como el costo y tiempo estimado que se deberá cumplir. 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio realizado, y que fueron identificados 
previamente, podemos identificar algunos factores de fracaso en los proyectos de construcción 
de viviendas de interés social en Bogotá D.C. y sus alrededores, dichos factores fueron los que 
mayos influencia ejercieron para los proyectos que se analizaron, pero se aclara que no son los 
únicos factores de fracaso sino los que más puntuación tuvieron. 
 Las constructoras y los gerentes de proyecto no cuentan con un plan de gestión 
ambiental, únicamente se comprometen a cumplir los requisitos mínimos exigidos por la ley 
vigente. 
 No se presta atención ni monitoreo constante a los riesgos, en la mayoría de los 
proyectos de construcción de vivienda, los PM se conforman con la realización y levantamiento 
inicial pero no se comprometen con la actualización o identificaciones posteriores lo cual es un 
riesgo por sí mismo. 
 En la mayoría de los proyectos de construcción de vivienda de interés social NO se 
incluye a la comunidad desde el inicio del proyecto, no se escuchan sus necesidades o sus 
requerimientos mínimos. 
 Existen debilidades en los procesos de comunicación e integración con los diferentes 
equipos de trabajo, contratistas, supervisores e interventores de obra lo que dificulta en gran 
medida la concepción exitosa del proyecto. 
 Se representa gráficamente la relación existente entre los factores anteriormente 
identificados para el éxito y fracaso de los proyectos contra los estándares internacionales y las 
metodologías abordadas para la gerencia de proyectos, se identifican las debilidades 
metodológicas de acuerdo a los principales factores de estudio; se ve claramente que el estándar 
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PMI que fue el más utilizado por los Project Manager de los 18 proyectos de construcción, 
cumple a cabalidad con la revisión y manejo de los factores de éxito, sin embargo No cumple 
con la revisión y análisis de los factores de fracaso hallados, quedándose corto en la 
identificación y manejo de variables sociales y ambientales; sumado a esto errores y descuidos 
metodológicos llevaron a disminuir la asertividad en el éxito de los proyectos bajo dicho marco, 
de igual forma se ve reflejado la necesidad particular de que el sector de la construcción y 
específicamente el sector de la construcción de vivienda social, cuente con un modelo 
metodológico personalizado y exclusivo para el manejo de dichos factores, que se especialice 
en temas ambientales y sociales, que amplifique el alcance a los trabajos realizados permitiendo 
una mejora significativa al sector, a las comunidades beneficiadas, al medio ambiente y a la 
nación en general, donde prime el bien común por encima del bien particular. 

 
Tabla 1 

Correlación factores críticos de éxito y fracaso vs estándares de la GDP 

Estándar 
Internaciona

l 

Factores de éxito en los proyectos de 
construcción Factores de fracaso en los proyectos de construcción 

Iniciació
n 

Planificació
n 

Recurso
s 

Def. 
Alcanc

e 

Gestión 
Ambienta

l 

Actualizació
n de Riesgos 

Inclusión 
Comunida

d 

Comunicació
n 

PMI X X X X  X  X 
APM X X X X  X  X 

Prince2 X X  X  X  X 
Scrum X X  X    X 
IPMA  X X X X  X X 
Marco 
Lógico X X  X  X  X 

Agile FDD  X  X  X  X 
Cascada  X  X  X  X 
Prims X X X  X X X  

Teen Step X X  X  X  X 
Nota: Tomada del autor (2019) 
 
 Como se puede ver los factores claves en el éxito de los proyectos de construcción 
generalmente están enmarcados dentro de un modelo metodológico establecido y que está 
siendo utilizado en los proyectos de construcción de la actualidad, sin embargo gracias al 
resultado y análisis de la información se descubre que existen unos factores de NO éxito que 
dirigen y orientan el proyecto al fracaso, dichos factores modulares son la finalidad de este 
estudio y serán los aspectos clave que el modelo planteado tendrá como reto abarcar. 
 De acuerdo con los datos obtenidos en el trabajo de campo realizado, se propone el 
siguiente modelo metodológico de forma general así: 
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Figura 2. Integración del modelo de gestión de proyectos 

 
 El modelo está fundamentado en el ciclo de mejora continua PHVA, contiene elementos 
metodológicos de diferentes metodologías aplicables al sector y complementa las herramientas 
actuales de gerencia de proyectos, el aspecto fundamental y quizás la mayor fortaleza de este 
modelo es la implementación planes y controles ambientales y sociales, los cuales inician desde 
fases muy tempranas del proyecto, siendo transversales con las demás áreas y campos de 
conocimiento que normalmente de deben desarrollar para lograr el éxito del proyecto. 
 

 

Figura 3. Modelo metodológico. 
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Discusión y conclusiones 

 Las variables de éxito y fracaso de un proyecto no son constantes, éstas cambian en el 
tiempo, cambian entre proyectos, cambian entre equipos de trabajo y cambian con el ambiente 
en el cual se esté trabajando, es de vital importancia que el gerente de proyecto tenga la 
capacidad de descifrar con antelación cuales son las variables críticas de su proceso y de una 
forma anticipada pueda realizar la respectiva gestión de mejora. Sin embargo la identificación, 
análisis, ajuste y evaluación de estos factores se dificulta sin un conocimiento o guía 
metodológica previa que oriente al gerente y al proyecto, es por esta razón que las metodologías 
de gerencia de proyectos tienen una importancia fundamental para lograr que las fases del 
proyecto que van desde la iniciación, formulación, ejecución, monitoreo y control, hasta el 
cierre final, puedan llevarse a cabo de una manera sincronizada y estructurada, siempre 
manteniendo armonía de procesos, recursos y tiempos. 
 De igual forma se evidencia que cualquier error metodológico puede llevar al fracaso 
del proyecto, por tal motivo el gerente de proyecto debe comprender la metodología y las 
acciones que esta desarrolla, debe asegurarse de que cada aspecto sea cumplido a cabalidad por 
lógico que parezca y debe implementar el mejor método, de igual forma se debe resaltar la 
importancia de variables que comúnmente son subestimadas como las variables sociales y 
ambientales, las cuales hoy en día tienen un carácter mandatorio y pueden afectar tanto positiva 
como negativamente al proyecto, generando pérdidas económicas, insatisfacciones, sanciones 
legales y jurídicas entre otras, las cuales deben ser tratadas desde el inicio del proceso, mediante 
la creación de planes de gestión específicos asignando tiempo y recursos a dichas labores y 
mejorando día a día dichos procesos para que y con la ayuda de las lecciones aprendidas no se 
repitan los mismo errores y los proyectos cuenten con un mayor porcentaje de éxito, finalmente 
se advierte sobre el rol del gerente de proyecto el cual no es solo realizar el seguimiento paso a 
paso de una metodología implementada a su proyecto, sino que debe siempre ir más allá, debe 
pensar de forma constante como mejorar el proyecto, como optimizar las actividades, como 
disminuir los costes, como cumplir con los entregables sin abandonar ni descuidar las variables 
críticas de los procesos como los aspectos sociales y ambientales. 
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