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	 RESUMEN	
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El	 presente	 estudio	 aborda	 la	 evolución	 y	 tendencias	 en	 las	
metodologías	de	gestión	de	proyectos	a	nivel	global,	destacando	la	
importancia	 creciente	 de	 la	 gestión	 de	 proyectos	 en	 diversas	
industrias	debido	a	la	necesidad	de	adaptabilidad	y	eficiencia	en	el	
mundo	empresarial.	La	investigación	se	basó	en	un	análisis	de	1805	
documentos	 para	 ofrecer	 una	 visión	 integral	 de	 las	 prácticas	 y	
técnicas	emergentes	en	este	campo,	enfocándose	en	metodologías	
ágiles,	 híbridas	 y	 tradicionales.	 La	 metodología	 de	 investigación	
empleada	es	no	experimental,	documental	y	transversal,	utilizando	
análisis	de	datos	secundarios	y	técnicas	de	investigación	teóricas	y	
empíricas	para	descomponer,	analizar	y	sintetizar	información.	Se	
utilizó	 un	 enfoque	 integrado	 que	 combina	 el	 análisis	 teórico	 con	
técnicas	 empíricas	 como	 el	 análisis	 documental,	 empleando	
herramientas	como	Atlas.ti	para	la	codificación	y	análisis	de	datos.	
Los	resultados	mostraron	que	las	metodologías	ágiles	e	híbridas	son	
altamente	efectivas	y	populares,	particularmente	en	contextos	que	
demandan	 alta	 flexibilidad	 y	 adaptación	 rápida	 a	 cambios.	
Metodologías	 tradicionales	 como	 Six	 Sigma	 y	 Waterfall	 se	
encontraron	menos	flexibles	y	con	aplicabilidad	limitada	a	contextos	
específicos.	 El	 estudio	 concluye	 subrayando	 la	 importancia	 de	
seleccionar	metodologías	de	gestión	de	proyectos	que	se	alineen	con	
las	 necesidades	 específicas	 del	 proyecto	 y	 la	 organización,	
resaltando	la	tendencia	hacia	prácticas	más	flexibles	y	adaptativas	
en	la	gestión	de	proyectos	moderna.	
	

	 ABSTRACT	
	

Keywords:	
project	 management,	 agile	
methodologies,	 hybrid	

This	 study	 addresses	 the	 evolution	 and	 trends	 in	 project	
management	 methodologies	 globally,	 emphasizing	 the	 increasing	
importance	of	project	management	across	various	industries	due	to	
the	need	for	adaptability	and	efficiency	in	the	business	world.	The	
research	was	based	on	an	analysis	of	1,085	documents	to	provide	a	
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methodologies,	 traditional	
methodologies	

comprehensive	overview	of	emerging	practices	and	 techniques	 in	
this	field,	focusing	on	agile,	hybrid,	and	traditional	methodologies.	
The	 research	 methodology	 employed	 is	 non-experimental,	
documentary,	 and	 cross-sectional,	 using	 secondary	 data	 analysis	
and	 both	 theoretical	 and	 empirical	 research	 techniques	 to	 break	
down,	analyze,	and	synthesize	information.	An	integrated	approach	
was	 used	 that	 combines	 theoretical	 analysis	 with	 empirical	
techniques	 such	 as	 documentary	 analysis,	 employing	 tools	 like	
Atlas.ti	for	data	coding	and	analysis.	The	results	showed	that	agile	
and	 hybrid	 methodologies	 are	 highly	 effective	 and	 popular,	
particularly	 in	 contexts	 that	 require	 high	 flexibility	 and	 rapid	
adaptation	to	changes.	Traditional	methodologies	such	as	Six	Sigma	
and	 Waterfall	 were	 found	 to	 be	 less	 flexible	 and	 with	 limited	
applicability	 to	 specific	 contexts.	 The	 study	 concludes	 by	
emphasizing	 the	 importance	 of	 selecting	 project	 management	
methodologies	that	align	with	the	specific	needs	of	the	project	and	
the	organization,	 highlighting	 the	 trend	 toward	more	 flexible	 and	
adaptive	practices	in	modern	project	management.	
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Introducción	
	

En	un	mundo	empresarial	que	se	transforma	de	manera	constante,	la	gestión	de	
proyectos	ha	surgido	como	una	disciplina	esencial	en	un	abanico	amplio	de	industrias,	
donde	la	adaptabilidad	y	eficiencia	son	fundamentales	para	el	éxito	de	los	proyectos.	Este	
estudio	 se	 adentra	 en	 las	 tendencias	más	 actuales	 en	 las	metodologías	 de	 gestión	 de	
proyectos,	destacando	cómo	las	innovaciones	en	este	campo	están	rediseñando	la	forma	
en	que	las	organizaciones	abordan	la	planificación	y	ejecución	de	proyectos	a	nivel	global.	
Al	analizar	exhaustivamente	1085	documentos,	se	aspira	ofrecer	una	visión	completa	de	
las	prácticas	más	efectivas	y	las	técnicas	emergentes	en	la	gestión	de	proyectos.	

A	 medida	 que	 avanzamos	 en	 la	 era	 de	 la	 información	 y	 la	 tecnología,	 las	
metodologías	de	gestión	de	proyectos	enfrentan	el	desafío	de	mantenerse	al	día	con	los	
cambios	tecnológicos	rápidos	y	las	crecientes	demandas	de	flexibilidad	y	eficiencia	por	
parte	de	las	organizaciones	y	sus	clientes.	Este	artículo	examina	cómo	las	técnicas	ágiles,	
híbridas	 y	 tradicionales	 se	 adaptan	 y	 transforman	 en	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 del	
entorno	global,	y	qué	implicaciones	tienen	para	el	futuro	de	la	gestión	de	proyectos	en	
sectores	tan	variados	como	la	ingeniería	y	la	construcción.	

La	 investigación	 se	 apoya	 en	 una	 revisión	 profunda	 de	 literatura	 académica,	
análisis	de	datos	de	encuestas	recientes,	y	estudios	de	caso	detallados.	A	través	de	estos	
elementos,	se	busca	proporcionar	una	comprensión	detallada	de	cómo	las	metodologías	
de	gestión	de	proyectos	están	evolucionando	para	enfrentar	 los	desafíos	del	 siglo	XXI,	
incluyendo	consideraciones	tanto	teóricas	como	empíricas.	Se	utilizan	métodos	como	el	
analítico-sintético	 y	 el	 inductivo-deductivo,	 junto	 con	 técnicas	 de	 análisis	 documental,	
para	descomponer,	analizar	y	sintetizar	la	información,	permitiendo	así	una	comprensión	
más	profunda	de	las	interrelaciones	y	dinámicas	internas	de	los	fenómenos	estudiados.	

El	 estudio	 incluye	 también	 la	 codificación	 y	 análisis	 de	 datos	 secundarios	
obtenidos	de	fuentes	variadas,	con	el	apoyo	de	herramientas	como	Atlas.ti	y	Mendeley	
para	organizar	 y	 analizar	 los	documentos,	 lo	 que	 facilita	 la	 identificación	de	patrones,	
contextualizaciones	y	deducciones	sobre	las	variables	y	metas	planteadas.	Con	un	enfoque	
integrado,	la	investigación	asegura	una	evaluación	rigurosa	de	la	situación	actual	y	futura	
de	 la	gestión	de	proyectos,	proporcionando	soluciones	efectivas	y	orientaciones	claras	
para	el	campo	de	la	ingeniería	y	la	construcción.	

	
	

Método,	técnicas	y	análisis	
	
La	investigación	presentada	fue	de	tipo	no	experimental,	documental	y	transversal,	

enfocada	 en	 abordar	 problemas	 prácticos	 y	 proponer	 la	 implementación	 de	 nuevos	
conocimientos	 en	 organizaciones	 que	 gestionan	 proyectos.	 La	 metodología	 incluyó	 el	
análisis	 de	 datos	 secundarios	 obtenidos	 de	 diversas	 fuentes	 como	 libros	 y	 encuestas,	
apoyándose	en	técnicas	como	recopilación,	codificación	y	análisis	de	data.	

Los	métodos	de	investigación	se	dividieron	en	dos	categorías	principales:	teóricos	
y	 empíricos.	 En	 el	 nivel	 teórico,	 se	 emplearon	 métodos	 como	 el	 analítico-sintético,	
inductivo-deductivo,	 histórico-lógico	 y	 sistémico-estructural-funcional.	 Estos	 métodos	
permitieron	descomponer,	analizar	y	sintetizar	 la	 información	para	 formular	una	base	
teórica	 y	 metodológica	 sólida,	 facilitando	 la	 comprensión	 de	 las	 interrelaciones	 y	
dinámicas	 internas	 de	 los	 fenómenos	 estudiados	 (Rodríguez	 Jiménez	 y	 Pérez	 Jacinto,	
2017;	Torres-Miranda,	2020).	
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En	 el	 nivel	 empírico,	 se	 utilizaron	 técnicas	 como	 el	 análisis	 documental.	 Esto	
incluyó	la	modificación	de	documentos	para	facilitar	su	acceso	y	análisis	posterior	(Falcón	
y	Serpa,	2021).	

Este	 enfoque	 metodológico	 integrado	 permitió	 una	 comprensión	 profunda	 y	
multifacética	de	la	gestión	de	proyectos	a	nivel	global,	abordando	de	manera	específica	
las	prácticas	y	dinámicas	de	 comunicación	en	este	 ámbito.	 La	 combinación	de	análisis	
teóricos	y	empíricos	facilitó	una	evaluación	rigurosa	y	detallada,	esencial	para	desarrollar	
soluciones	efectivas	adaptadas	al	campo	de	la	ingeniería	y	la	construcción.	

El	 marco	 metodológico	 aplicado	 incluyó	 la	 revisión	 exhaustiva	 de	 literatura	
existente,	el	análisis	de	encuestas	 recientes,	y	 la	evaluación	de	estudios	de	caso,	 todos	
seleccionados	para	reflejar	tanto	la	realidad	global	como	las	particularidades	de	diversos	
contextos	 internacionales.	 Esta	 estrategia	 permitió	 identificar	 las	 mejores	 prácticas	
internacionales	 en	 gestión	 de	 proyectos,	 enfocándose	 en	 las	 necesidades	 únicas	 y	 los	
desafíos	enfrentados	en	mercados	diversos.	

Además,	la	metodología	incorporó	un	análisis	sistemático	de	las	herramientas	de	
comunicación	 utilizadas	 en	 proyectos	 de	 ingeniería	 y	 construcción,	 evaluando	 su	
efectividad	 en	 diferentes	 contextos	 culturales	 y	 organizacionales.	 Se	 analizó	 cómo	 las	
diferencias	culturales	afectan	las	prácticas	de	comunicación	y	colaboración	dentro	de	los	
equipos	de	proyectos,	y	cómo	estas	prácticas	podrían	ser	mejoradas	para	aumentar	 la	
eficiencia	y	la	efectividad	en	la	gestión	de	proyectos.	

La	 implementación	 de	 técnicas	 avanzadas	 de	 codificación	 y	 análisis	 de	 datos,	
utilizando	 software	 como	 Atlas.ti	 y	 Mendeley,	 permitió	 una	 organización	 y	 síntesis	
meticulosa	 de	 la	 información,	 facilitando	 la	 identificación	 de	 tendencias,	 patrones	 y	
brechas	en	las	prácticas	actuales.		

En	conjunto,	este	enfoque	metodológico	no	solo	profundizó	la	comprensión	de	las	
dinámicas	de	gestión	de	proyectos	a	nivel	global,	sino	que	también	estableció	un	marco	
robusto	para	proponer	e	implementar	cambios	que	responden	de	manera	efectiva	a	los	
desafíos	 y	 oportunidades	 del	 sector	 de	 la	 ingeniería	 y	 construcción	 en	 contextos	
internacionales.	

La	investigación	se	encaminó	en	la	revisión,	análisis,	comparación	y	deducción	de	
documentos,	 datos,	 encuestas	 y	 registros	 existentes	 con	 el	 objetivo	 de	 establecer	
patrones,	 contextualizaciones	 y	 deducciones	 de	 las	 variables	 y	metas	 planteadas.	 Una	
parte	importante	de	esta	fase	se	realizó	a	través	de	la	codificación	de	1805	documentos,	
con	 la	 ayuda	 de	 las	 herramientas	 Atlas.ti	 y	 Mendeley.	 En	 la	 Figura	 1	 se	 esboza	 la	
metodología	empleada.		
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Figura 1 
Esquema metodológico para el estudio del sistema de gestión de proyectos de empresas de 
referencia mundial. 
	

	
	
Selección	de	documentos	

Se	 decidió	 utilizar	 Mendeley	 como	 la	 herramienta	 principal	 para	 la	 gestión	 de	
referencias	en	esta	investigación,	dado	su	capacidad	para	organizar	y	facilitar	el	acceso	a	
una	gran	cantidad	de	documentos	académicos.	Mendeley	es	un	software	de	gestión	de	
referencias	bibliográficas	que	permite	almacenar,	organizar	y	categorizar	investigaciones	
de	manera	eficiente,	lo	cual	fue	esencial	en	este	proyecto	dada	la	magnitud	de	la	revisión.	

En	este	 caso,	 se	 almacenaron	1,805	documentos	 relacionados	 con	 la	 gestión	de	
proyectos	 en	 una	 base	 de	 datos	 de	 Mendeley.	 Estos	 documentos	 incluían	 estudios,	
artículos,	libros	y	otros	materiales	académicos.	El	software	permitió	que	los	documentos	
se	categorizaran	según	una	serie	de	atributos	clave,	tales	como:	

• Título:	Cada	documento	se	etiquetó	con	su	título	completo,	lo	que	facilitó	su	
identificación.	

• Autor:	Se	registraron	los	nombres	de	los	autores	para	permitir	la	referencia	
rápida	y	adecuada	en	la	investigación.	
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• Editorial	 y	 Fuente:	 Estos	 datos	 permitieron	 rastrear	 el	 origen	 de	 cada	
publicación	y	el	nivel	de	credibilidad	de	cada	fuente.	

• Fecha:	Clasificar	los	documentos	por	fecha	ayudó	a	identificar	los	trabajos	más	
recientes,	 asegurando	 que	 la	 investigación	 incluyera	 los	 hallazgos	 más	
actuales.	

Los	 criterios	 para	 seleccionar	 los	 documentos	 que	 fueron	 incorporados	 en	
Mendeley	se	centraron	en	temas	específicos	relevantes	para	la	gestión	de	proyectos.	Los	
principales	criterios	de	inclusión	fueron:	

• Metodologías	 de	 gestión	 de	 proyectos:	 Estudios	 que	 analizaban	 diferentes	
enfoques	y	metodologías	(como	Agile,	Prince2,	Six	Sigma,	entre	otros).	

• Estándares	y	prácticas	en	la	gestión	de	proyectos:	Documentos	que	discutían	
normas	y	buenas	prácticas	aplicadas	en	la	gestión	de	proyectos,	como	PMBoK	
o	ISO.	

• Modelos	 y	 enfoques	 de	 gestión	 de	 proyectos:	 Estudios	 sobre	 diferentes	
modelos	utilizados	para	gestionar	proyectos	en	diversas	industrias.	

• Estadísticas	sobre	 la	eficiencia	y	éxito	de	 los	proyectos:	 Investigaciones	que	
presentaban	 datos	 cuantitativos	 sobre	 el	 rendimiento	 y	 la	 eficiencia	 de	 los	
proyectos	bajo	diferentes	metodologías.	

El	uso	de	Mendeley	no	solo	facilitó	la	organización	eficiente	de	una	gran	cantidad	
de	documentos,	sino	que	también	ayudó	a	descubrir	investigaciones	recientes	en	el	campo	
de	 la	 gestión	 de	 proyectos.	Mendeley	 cuenta	 con	 características	 que	 permiten	 sugerir	
artículos	relevantes	basados	en	las	lecturas	almacenadas,	lo	que	incrementó	el	acceso	a	
nuevas	fuentes	de	información	que	pudieron	ser	útiles	para	la	investigación.	

Mendeley	 sirvió	 como	 una	 herramienta	 central	 en	 el	 proceso	 de	 gestión	 de	
referencias,	 asegurando	 que	 los	 1,805	 documentos	 estuvieran	 organizados	 de	manera	
lógica	y	accesible	para	el	equipo	de	investigación.	Esto	no	solo	facilitó	la	consulta	rápida	
y	eficiente	de	la	información,	sino	que	también	permitió	el	seguimiento	de	la	literatura	
más	reciente	y	relevante	sobre	las	metodologías	y	prácticas	de	gestión	de	proyectos.	
	
Importación	de	documentos	

Los	documentos	recopilados	en	la	plataforma	de	Mendeley	fueron	transferidos	a	
Atlas.ti	para	su	posterior	análisis	cualitativo.	Este	proceso	incluyó	la	importación	de	1805	
documentos	 relacionados	 con	metodologías	de	 gestión	de	proyectos,	 que	previamente	
habían	sido	organizados	y	almacenados	en	Mendeley.	En	esta	etapa,	cada	documento	fue	
etiquetado	con	metadatos	específicos,	 lo	que	permitió	una	estructuración	precisa	de	 la	
información	dentro	de	Atlas.ti,	optimizando	tanto	la	organización	como	la	búsqueda	de	
documentos	relevantes	durante	el	análisis.	

El	uso	de	estos	metadatos	facilitó	enormemente	la	organización	de	los	documentos	
en	Atlas.ti,	permitiendo	a	los	investigadores	navegar	de	manera	eficiente	a	través	de	una	
gran	 cantidad	 de	 información.	 En	 lugar	 de	 realizar	 búsquedas	manuales	 extensas,	 los	
investigadores	 podían	 filtrar	 los	 documentos	 rápidamente	 utilizando	 las	 etiquetas	
asignadas,	lo	que	aceleró	significativamente	el	proceso	de	análisis.	Además,	el	etiquetado	
proporcionó	la	capacidad	de	identificar	patrones	o	relaciones	entre	estudios	de	un	mismo	
autor,	 un	 periodo	 de	 tiempo	 específico,	 o	 con	 un	 enfoque	 particular	 sobre	 una	
metodología.	

Gracias	 a	 la	 organización	 basada	 en	 metadatos,	 la	 búsqueda	 de	 documentos	
durante	el	análisis	temático	fue	más	ágil	y	precisa.	Esto	permitió	que	los	investigadores	
accedieran	directamente	a	los	estudios	más	relevantes	para	cada	fase	del	análisis	o	para	
cada	aspecto	de	las	metodologías	de	gestión	de	proyectos.	Por	ejemplo,	si	en	un	momento	
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del	análisis	se	necesitaban	estudios	recientes	sobre	la	adopción	de	metodologías	ágiles,	
los	documentos	etiquetados	por	"fecha"	y	"tipo	de	metodología"	podían	ser	 fácilmente	
localizados	y	analizados	en	profundidad.	

El	 etiquetado	 detallado	 con	metadatos	 en	 Atlas.ti	 no	 solo	 permitió	 organizar	 y	
acceder	de	manera	eficiente	a	los	documentos,	sino	que	también	optimizó	el	proceso	de	
análisis	al	facilitar	la	búsqueda	de	información	precisa.	Esto	fue	clave	para	manejar	una	
gran	 cantidad	 de	 documentos	 de	 manera	 sistemática	 y	 asegurar	 que	 se	 extrajera	 el	
máximo	 valor	 de	 la	 información	 disponible,	 proporcionando	 una	 base	 sólida	 para	 un	
análisis	cualitativo	detallado	de	las	metodologías	de	gestión	de	proyectos.	

	
Codificación	de	datos	

La	 codificación	 en	 este	 estudio	 se	 realizó	 utilizando	 un	 enfoque	 mixto,	 lo	 que	
significa	que	combinó	tanto	la	codificación	deductiva	como	la	codificación	inductiva	para	
capturar	 la	 complejidad	 de	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 proyectos	 utilizados	 por	 las	
empresas.	 Este	 enfoque	 permite	 tanto	 aplicar	 códigos	 predefinidos	 como	 descubrir	
nuevos	temas	a	medida	que	se	examinan	los	documentos.	

Codificación	Deductiva:	En	 la	codificación	deductiva,	 los	códigos	 fueron	creados	
antes	de	comenzar	el	análisis,	basándose	en	conceptos	ya	conocidos	de	la	literatura	sobre	
gestión	de	proyectos.	Estos	códigos	predefinidos	representaban	los	parámetros	que	ya	se	
esperaba	encontrar	en	el	análisis,	tales	como	alto	rendimiento,	beneficio,	eficiencia,	éxito,	
y	productividad.	Por	ejemplo,	 si	 los	estudios	existentes	 señalaban	que	un	enfoque	ágil	
favorece	el	alto	rendimiento,	se	creaba	un	código	para	"alto	rendimiento"	que	se	aplicaría	
a	los	segmentos	de	texto	que	mencionan	o	discuten	esta	idea.	

Codificación	 Inductiva:	En	paralelo,	a	medida	que	se	 revisaban	 los	documentos,	
surgieron	nuevos	temas	o	patrones	que	no	se	habían	anticipado.	Este	es	el	proceso	de	
codificación	inductiva,	en	el	que	se	crean	códigos	nuevos	para	capturar	estos	hallazgos	
inesperados.	 Por	 ejemplo,	 si	 durante	 la	 revisión	 de	 documentos	 surgía	 un	 tema	
emergente,	como	la	influencia	de	la	cultura	organizacional	en	la	elección	de	metodología,	
se	 creaba	un	código	nuevo	para	 reflejar	esa	 temática.	Este	enfoque	 inductivo	permitió	
enriquecer	el	análisis	al	reflejar	mejor	la	realidad	específica	de	los	sistemas	de	gestión	de	
proyectos	de	las	empresas.	

La	codificación	es	un	proceso	central	en	el	análisis	de	datos	cualitativos,	y	en	este	
caso,	 el	 software	 Atlas.ti	 se	 utilizó	 para	 realizar	 el	 análisis	 de	manera	 estructurada	 y	
eficiente.	A	continuación,	se	explica	el	proceso	de	codificación	en	detalle:	

• Codificación	de	Texto:	El	primer	paso	fue	la	selección	de	segmentos	de	texto	
dentro	 de	 los	 documentos	 que	 discutían	 los	 parámetros	 clave	 como	 alto	
rendimiento,	 beneficio	 o	 eficiencia.	 Por	 ejemplo,	 si	 un	documento	describía	
cómo	una	metodología	en	particular	aumentó	la	eficiencia	de	un	proyecto,	ese	
segmento	de	texto	era	identificado	como	relevante	para	el	análisis.	

• Creación	de	Códigos:	Cada	parámetro	clave	fue	representado	por	un	código.	
Estos	códigos	pueden	haberse	definido	previamente	(deductivos)	o	haberse	
creado	durante	el	análisis	(inductivos).	Para	los	conceptos	que	se	mencionaron	
repetidamente	 en	 la	 literatura	 (como	 "beneficio"	 o	 "productividad"),	 se	
crearon	códigos	que	sirvieron	para	organizar	y	agrupar	todos	los	fragmentos	
relacionados	con	esos	temas.	

• Asignación	 de	 Códigos:	 Una	 vez	 creados	 los	 códigos,	 se	 aplicaron	 a	 los	
segmentos	de	texto	relevantes.	Esto	significa	que	cada	vez	que	un	documento	
hacía	 referencia	 a	 uno	 de	 los	 parámetros,	 ese	 fragmento	 de	 texto	 era	
"etiquetado"	 con	 el	 código	 correspondiente.	 Por	 ejemplo,	 si	 una	 sección	
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hablaba	de	cómo	una	metodología	contribuyó	al	éxito	del	proyecto,	el	código	
"éxito"	era	asignado	a	ese	segmento	de	texto.	

El	objetivo	final	de	este	proceso	de	codificación	fue	organizar	el	análisis	cualitativo	
de	 una	manera	 que	 permitiera	 identificar	 patrones	 y	 temas	 clave	 en	 los	 documentos	
revisados.	Esto	facilito	el	análisis	de	las	relaciones	entre	los	diferentes	parámetros	(como	
alto	 rendimiento	 o	 beneficio)	 y	 las	 metodologías	 de	 gestión	 de	 proyectos	 utilizadas.	
Además,	 la	 codificación	 permitió	 comparar	 el	 uso	 y	 la	 efectividad	 de	 diferentes	
metodologías	de	manera	cuantitativa,	basándose	en	la	frecuencia	con	que	ciertos	temas	o	
parámetros	son	mencionados	y	cómo	se	correlacionan	entre	sí.	

Los	parámetros	del	estudio	de	 las	 tendencias	en	 la	gestión	de	proyectos	a	nivel	
global	 se	 establecieron	 según	 lo	 mostrado	 en	 la	 tabla	 1,	 mientras	 que	 los	 códigos	
empleados	se	reportan	en	la	tabla2.		

	
Tabla 1 
Parámetros empleados en Atlas.ti 
 

	
Parámetro	 Descripción	

Alto	Rendimiento	

Mide	 la	 capacidad	 de	 la	 metodología	 para	 alcanzar	 resultados	
superiores	en	términos	de	eficacia	y	cumplimiento	de	objetivos.	Está	
enfocado	en	evaluar	la	efectividad	general	de	un	enfoque	para	lograr	
un	 rendimiento	 destacado,	 incluyendo	 la	 capacidad	 de	 superar	
expectativas	y	benchmarks	en	la	industria.	

Beneficio	

Evalúa	el	impacto	directo	e	indirecto	de	la	metodología	en	la	
generación	de	ganancias	económicas	o	ventajas	competitivas	para	la	
organización.	Este	parámetro	se	centra	en	los	retornos	financieros	y	
beneficios	tanto	tangibles	como	intangibles.	

Eficiente	

Mide	 la	optimización	en	el	uso	de	recursos	dentro	de	un	proyecto,	
minimizando	 el	 desperdicio	 y	maximizando	 la	 productividad.	 Este	
parámetro	considera	cómo	la	metodología	facilita	un	uso	más	eficaz	
de	tiempo,	dinero,	y	recursos	humanos.	

Exitoso	

Evalúa	 el	 grado	 en	 que	 la	 metodología	 facilita	 el	 cumplimiento	
satisfactorio	de	 los	objetivos	del	proyecto.	Considera	 la	efectividad	
del	enfoque	en	alcanzar	las	metas	establecidas,	tanto	en	términos	de	
resultados	finales	como	de	cumplimiento	de	plazos	y	presupuestos.	

Productividad	

Refiere	a	la	mejora	en	cantidad	y	calidad	del	trabajo	producido	bajo	
la	aplicación	de	la	metodología.	Analiza	la	capacidad	de	los	equipos	
para	realizar	más	trabajo	en	menos	tiempo,	aumentando	la	eficiencia	
sin	comprometer	la	calidad	del	resultado	final.	

Negativo	

Mide	los	efectos	adversos	o	desventajas	que	podrían	surgir	al	adoptar	
una	 metodología	 específica.	 Este	 parámetro	 evalúa	 los	 riesgos	 o	
contraindicaciones	 potenciales	 en	 ciertos	 contextos	 o	 proyectos,	
ayudando	a	identificar	posibles	inconvenientes	antes	de	implementar	
un	enfoque.	

Práctica	
Evalúa	 la	 implementación	 real	 y	 práctica	 de	 las	 metodologías	 en	
situaciones	 concretas	 del	 mundo	 real.	 Examina	 la	 aplicabilidad	 y	
ejecución	 efectiva	 de	 un	 enfoque,	 considerando	 cómo	 se	 adapta	 a	
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diferentes	 circunstancias	 y	 cuán	 viable	 es	 en	 diversos	 entornos	
operativos.	

Aproximación	

Analiza	la	filosofía	o	enfoque	subyacente	de	la	metodología	hacia	la	
gestión	 de	 proyectos.	 Incluye	 la	 evaluación	 de	 cómo	 se	 planifican,	
ejecutan	 y	 evalúan	 los	 proyectos	 bajo	 este	 enfoque,	 destacando	 la	
coherencia	y	alineación	con	los	objetivos	y	valores	de	la	organización.	

Proyecto	

Mide	la	estructura	y	manejo	de	proyectos	específicos	implementados	
bajo	la	metodología.	Se	enfoca	en	la	capacidad	de	la	metodología	para	
organizar	y	llevar	a	cabo	proyectos	de	manera	eficaz,	asegurando	la	
cohesión	y	coordinación	entre	las	distintas	etapas	del	proyecto.	

Gestión	

Evalúa	 la	 efectividad	 de	 la	 metodología	 en	 la	 gestión	 general	 de	
proyectos.	Abarca	aspectos	como	la	toma	de	decisiones,	la	gestión	de	
recursos	 y	 la	 supervisión	 del	 progreso,	 evaluando	 cómo	 estos	
elementos	contribuyen	al	éxito	global	del	proyecto.	

PMI	

Investiga	 la	 adopción	 y	 aplicación	 de	 los	 estándares	 del	 Project	
Management	Institute	(PMI)	en	la	práctica	real.	Incluye	la	evaluación	
de	 cómo	 se	 integran	 las	 prácticas	 recomendadas	 y	 las	 técnicas	 de	
gestión	alineadas	con	las	certificaciones	del	PMI	en	los	proyectos.	

PMBoK	

Se	centra	en	 la	 implementación	de	 la	guía	del	Project	Management	
Body	 of	 Knowledge	 (PMBoK)	 y	 su	 congruencia	 con	 los	 estándares	
recomendados	 por	 el	 PMI.	 Evalúa	 la	 capacidad	 de	 adaptar	 estas	
prácticas	 a	 proyectos	 y	 contextos	 específicos,	 asegurando	 su	
efectividad	y	relevancia	en	distintas	situaciones.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tabla 2 
Tabla de códigos empleados en Atlas.ti 
 
Códigos	 Códigos	 Códigos	
○	Ágil		 ○	Kanban	 ○	Project	Management	
○	Aproximación	 ○	Mejorar	 ○	Proyecto	
○	Beneficio	 ○	Metodología	 ○	Rendimiento	
○	Bienestar	 ○	Negativo	 ○	Scrum	
○	Eficiencia	 ○	PMBoK	 ○	Six	Sigma	
○	Éxito	 ○	PMI	 ○	Waterfall	
○	Gestión	 ○	Positivo	 ○	Comunicaciones	
○	Bueno	 ○	Practica	 ○	España	
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○	Hibrido	 ○	Prince2	 ○	Software		
○	IPMA	 ○	Productividad	 	
	
Análisis	de	datos	

El	análisis	de	los	documentos	en	el	estudio	se	realizó	mediante	el	uso	de	Atlas.ti,	
un	software	de	análisis	cualitativo	de	datos.	Las	herramientas	de	análisis	ofrecidas	por	
Atlas.ti	fueron	fundamentales	para	identificar	patrones	y	relaciones	entre	los	conceptos	
clave	extraídos	de	los	1805	documentos	revisados.	Dos	técnicas	clave	se	utilizaron	para	
este	análisis:	el	Análisis	de	Coocurrencia	y	las	Redes	Semánticas.	

El	Análisis	de	Coocurrencia	 es	una	 técnica	que	permitió	 identificar	qué	 códigos	
(temas	 o	 conceptos)	 aparecen	 juntos	 con	 frecuencia	 en	 los	 documentos.	 Al	 etiquetar	
segmentos	 de	 texto	 con	 códigos	 como	 "alto	 rendimiento",	 "eficiencia",	 "beneficio",	 y	
"productividad",	 este	análisis	permitió	ver	qué	 temas	 tienden	a	asociarse	entre	 sí.	Por	
ejemplo,	si	"alto	rendimiento"	y	"eficiencia"	aparecen	frecuentemente	juntos,	esto	sugiere	
que	 en	 los	 documentos	 estudiados	 hay	 una	 relación	 o	 dependencia	 entre	 ambos	
conceptos.	

Este	análisis	fue	fundamental	para	descubrir	relaciones	entre	diferentes	aspectos	
de	 la	 gestión	 de	 proyectos,	 mostrando	 cómo	 ciertos	 factores	 (como	 el	 uso	 de	 una	
metodología	particular)	están	ligados	a	resultados	específicos,	como	la	productividad	o	el	
éxito.	 También	 permitió	 identificar	 conexiones	 que	 no	 eran	 obvias	 en	 la	 superficie,	
ofreciendo	 una	 visión	 más	 profunda	 de	 cómo	 se	 interrelacionan	 los	 diferentes	
componentes	dentro	de	un	proyecto.	

Además	 del	 análisis	 de	 coocurrencia,	 se	 generaron	 redes	 semánticas	 para	
visualizar	las	relaciones	entre	los	diferentes	códigos.	Estas	redes	permiten	visualizar	de	
manera	gráfica	las	conexiones	entre	códigos,	mostrando	cómo	los	conceptos	se	relacionan	
en	el	contexto	de	la	gestión	de	proyectos.	Cada	código	se	representa	como	un	nodo	en	la	
red,	y	los	enlaces	entre	los	nodos	muestran	la	frecuencia	o	fuerza	de	las	conexiones.	

Las	 redes	 semánticas	 proporcionaron	 una	 visión	 clara	 de	 los	 patrones	 y	
estructuras	en	los	datos,	ayudando	a	identificar	qué	temas	eran	más	centrales	o	estaban	
más	interrelacionados.	Por	ejemplo,	si	"productividad"	está	directamente	conectado	con	
muchos	 otros	 conceptos	 como	 "alto	 rendimiento"	 o	 "beneficio",	 esto	 indica	 que	 la	
productividad	es	un	tema	central	en	la	gestión	de	proyectos.	

El	uso	combinado	de	análisis	de	coocurrencia	y	redes	semánticas	permitió	no	solo	
cuantificar	la	presencia	de	ciertos	conceptos	en	los	documentos,	sino	también	entender	
cómo	se	interconectan	estos	conceptos	dentro	de	la	práctica	de	la	gestión	de	proyectos.	
Esta	visión	integral	facilitó	la	identificación	de	patrones	que	no	serían	evidentes	a	través	
de	un	análisis	superficial,	proporcionando	un	marco	más	profundo	para	comprender	las	
dinámicas	en	juego	en	la	gestión	de	proyectos	y	ayudando	a	identificar	áreas	clave	para	
mejorar	la	eficiencia	y	el	rendimiento	en	los	proyectos	empresariales.	
	
Visualización	de	datos	

Atlas.ti,	como	herramienta	avanzada	de	análisis	cualitativo,	fue	utilizada	no	solo	
para	gestionar	y	analizar	grandes	volúmenes	de	datos,	sino	también	para	visualizar	los	
hallazgos	 de	 manera	 que	 fueran	 fácilmente	 comprensibles	 y	 accesibles.	 Dos	 de	 las	
principales	 funcionalidades	 de	 visualización	 que	 se	 utilizaron	 en	 el	 análisis	 fueron	 las	
Nubes	 de	 Palabras	 y	 los	 Mapas	 de	 Códigos,	 cada	 una	 con	 propósitos	 distintos	 pero	
complementarios.	

Las	Nubes	de	Palabras	son	representaciones	visuales	que	destacan	los	términos	más	
frecuentes	en	un	conjunto	de	documentos.	En	este	caso,	Atlas.ti	generó	nubes	de	palabras	
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para	 resaltar	 los	 temas	 y	 conceptos	 que	 aparecieron	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 los	
documentos	 sobre	gestión	de	proyectos.	Las	palabras	más	 comunes	 se	mostraban	con	
mayor	 tamaño	 y	 prominencia,	 mientras	 que	 los	 términos	 menos	 frecuentes	 se	
representaban	en	tamaños	más	pequeños.	

• Propósito:	El	uso	de	nubes	de	palabras	ayudó	a	los	investigadores	a	identificar	
rápidamente	 los	 términos	 clave	 que	 predominaban	 en	 los	 documentos	
analizados.	 Esto	 proporcionó	una	 visión	 general	 inmediata	 sobre	 los	 temas	
más	recurrentes	en	la	literatura	sobre	gestión	de	proyectos,	como	"eficiencia",	
"beneficio",	 "productividad"	 o	 "metodologías	 ágiles".	 Esta	 funcionalidad	 es	
particularmente	útil	para	detectar	patrones	iniciales	sin	necesidad	de	realizar	
un	análisis	profundo	desde	el	principio.	

• Ventaja:	Las	nubes	de	palabras	no	solo	facilitaban	la	identificación	de	temas	
dominantes,	 sino	que	 también	ayudaban	a	visualizar	cómo	 los	conceptos	se	
organizaban	dentro	del	contenido,	 lo	que	daba	pistas	sobre	qué	 temas	eran	
más	relevantes	o	estaban	siendo	discutidos	con	mayor	énfasis.	

Los	 Mapas	 de	 Códigos,	 otra	 función	 clave	 de	 Atlas.ti,	 se	 utilizaron	 para	 mostrar	
gráficamente	cómo	los	temas	específicos	(o	códigos)	estaban	distribuidos	a	lo	largo	del	
conjunto	 de	 documentos.	 Estos	mapas	 son	 representaciones	 visuales	 que	muestran	 la	
relación	y	conexiones	entre	diferentes	temas	codificados	en	el	análisis.	Cada	código	o	tema	
se	presenta	como	un	nodo,	y	los	enlaces	entre	nodos	indican	la	coocurrencia	o	la	fuerza	
de	la	relación	entre	esos	temas.	

• Propósito:	 Los	 mapas	 de	 códigos	 fueron	 esenciales	 para	 entender	 las	
interconexiones	entre	los	diferentes	temas	presentes	en	los	documentos.	Por	
ejemplo,	en	un	análisis	sobre	metodologías	de	gestión	de	proyectos,	un	mapa	
de	 códigos	 podría	 mostrar	 cómo	 "eficiencia"	 se	 conecta	 con	 otros	 códigos	
como	"alto	rendimiento"	o	"beneficio".	Esto	permitió	visualizar	de	forma	clara	
y	directa	cómo	los	diferentes	aspectos	de	la	gestión	de	proyectos	interactúan	
y	se	distribuyen	en	los	documentos.	

• Ventaja:	 Esta	 herramienta	 ayudó	 a	 identificar	 patrones	 más	 complejos	 y	
profundos	que	las	nubes	de	palabras	no	podían	mostrar	por	sí	solas.	Los	mapas	
de	códigos	revelaban	relaciones	entre	temas	y	ayudaban	a	los	investigadores	
a	entender	no	solo	qué	temas	eran	frecuentes,	sino	cómo	estaban	relacionados	
entre	sí	dentro	de	los	contextos	discutidos	en	la	literatura.	

La	 combinación	 de	 nubes	 de	 palabras	 y	 mapas	 de	 códigos	 en	 Atlas.ti	 permitió	
presentar	 los	hallazgos	de	una	manera	visualmente	 intuitiva	y	comprensible.	Mientras	
que	las	nubes	de	palabras	facilitaban	la	detección	de	los	temas	más	recurrentes,	los	mapas	
de	códigos	ofrecían	una	visión	más	detallada	sobre	las	relaciones	y	conexiones	entre	esos	
temas.	Juntas,	estas	visualizaciones	ayudaron	a	los	investigadores	a	interpretar	los	datos	
de	manera	más	completa,	 identificando	tanto	 los	 temas	centrales	como	 las	estructuras	
subyacentes	en	los	documentos	de	gestión	de	proyectos	
	
	

Resultados	
	

Utilizando	las	funcionalidades	"concepto"	y	"nube"	en	Atlas.ti,	se	generó	una	visión	
preliminar	de	los	términos	predominantes	en	los	1805	documentos	analizados,	como	se	
ilustra	en	la	Figura	2.	Esta	visualización	en	forma	de	nube	de	palabras	revela	términos	
clave	como	gestión,	proyectos,	cultura	y	aproximación	(incluyendo	menciones	como	agile	
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approach	 y	 metodologías	 ágiles),	 así	 como	 otros	 términos	 importantes	 como	 éxito	 y	
empresa.	

La	 nube	 de	 palabras	 destaca	 los	 temas	 más	 frecuentemente	 discutidos	 en	 los	
documentos,	proporcionando	una	vista	rápida	y	clara	de	los	conceptos	predominantes	en	
la	literatura	sobre	gestión	de	proyectos.	Términos	como	"gestión"	y	"proyectos"	subrayan	
la	centralidad	de	estos	temas	en	los	estudios	analizados,	mientras	que	conceptos	como	
"cultura"	y	"aproximación"	reflejan	cómo	las	metodologías	ágiles	están	siendo	adaptadas	
y	adoptadas	en	diferentes	entornos	organizacionales.	Esto	sugiere	una	tendencia	hacia	la	
alineación	de	 las	metodologías	de	gestión	con	 las	prácticas	 locales	o	 las	características	
específicas	de	la	industria.	

Términos	como	"éxito"	y	"empresa"	también	aparecen	con	frecuencia,	lo	que	indica	
una	 fuerte	 correlación	 entre	 la	 implementación	 de	 determinadas	 metodologías	 y	 la	
consecución	 de	 resultados	 positivos	 en	 los	 proyectos,	 además	 de	 su	 impacto	 en	 el	
rendimiento	general	de	las	organizaciones.	Esta	frecuencia	resalta	el	valor	percibido	de	
las	 metodologías	 de	 gestión	 de	 proyectos	 como	 herramientas	 clave	 para	 mejorar	 la	
eficiencia	operativa	y	alcanzar	el	éxito	organizacional.	

	
Figura 2 
Visualización de nubes de palabras obtenida del análisis de 1805 documentos 

	
A	partir	de	esta	visualización,	se	procedió	a	una	codificación	más	detallada	de	los	

documentos.	Se	utilizaron	códigos	específicos	para	representar	los	conceptos	clave	que	
surgieron	 del	 análisis,	 permitiendo	 una	 categorización	 sistemática	 de	 los	 datos.	 Los	
códigos	 como	 Alto	 Rendimiento,	 Beneficio,	 Eficiencia,	 Éxito,	 y	 Productividad	 fueron	
aplicados	 a	 pasajes	 relevantes	 dentro	de	 los	 documentos.	 Además,	 se	 crearon	 códigos	
adicionales	para	metodologías	específicas	como	"Agile",	"Scrum",	"PMBoK"	y	"Six	Sigma",	
lo	que	facilitó	el	análisis	de	las	diferencias	entre	ellas.	

El	proceso	de	generación	de	citas	permitió	extraer	segmentos	de	texto	que	fueron	
etiquetados	 con	 los	 códigos	 pertinentes,	 lo	 que	 facilitó	 el	 análisis	 de	 frecuencias	 y	
patrones.	Estas	citas	no	solo	proporcionaron	referencias	para	los	conceptos	clave,	sino	
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que	 también	 ofrecieron	 evidencia	 concreta	 sobre	 cómo	 se	 discuten	 y	 aplican	 las	
metodologías	en	distintos	contextos.	

La	Figura	3	ofrece	una	representación	visual	de	estos	códigos	y	citas	a	través	de	
una	 red	 de	 códigos,	 que	 muestra	 cómo	 los	 temas	 están	 conectados	 entre	 sí	 en	 los	
documentos.	Esta	red	ayuda	a	 identificar	 las	relaciones	y	conexiones	más	prominentes	
entre	los	conceptos,	proporcionando	una	visión	clara	de	cómo	se	distribuyen	los	temas	a	
lo	largo	del	análisis.	

	
Figura 3 
Visualización de general del proyecto del análisis de 1805 documentos 
 

	
	
En	 las	Tablas	3	y	4,	 se	presentan	 los	 resultados	del	análisis	de	 coocurrencia	de	

códigos,	donde	se	examinan	las	 interacciones	entre	distintos	códigos	para	comprender	
mejor	 cómo	 se	 relacionan	 las	 metodologías	 y	 los	 parámetros	 clave.	 Por	 ejemplo,	 la	
coocurrencia	entre	Alto	Rendimiento	y	PMBoK	indica	una	correlación	significativa	en	la	
literatura,	sugiriendo	que	las	prácticas	recomendadas	por	PMBoK	están	estrechamente	
ligadas	al	logro	de	un	rendimiento	destacado	en	los	proyectos.	

En	 contraste,	 la	 baja	 frecuencia	 de	 coocurrencia	 entre	 Alto	 Rendimiento	 y	 Six	
Sigma	sugiere	que	esta	metodología	no	se	percibe	como	particularmente	efectiva	para	
alcanzar	un	 rendimiento	 sobresaliente,	 lo	que	 resalta	 las	 limitaciones	de	 Six	 Sigma	en	
ciertos	contextos.	

El	 uso	 de	 Atlas.ti	 permitió	 no	 solo	 organizar	 y	 analizar	 los	 datos	 de	 manera	
eficiente,	 sino	 también	 identificar	 rápidamente	 los	 temas	 más	 relevantes	 y	 sus	
interrelaciones.	Esto	proporcionó	una	base	sólida	para	evaluar	las	fortalezas	y	debilidades	
de	cada	metodología	y	ofrecer	orientación	sobre	la	selección	del	enfoque	más	adecuado	
para	las	necesidades	específicas	de	los	proyectos	y	organizaciones.	
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Tabla 3 
Análisis de la coocurrencia de códigos del análisis de los 1805 documentos (parte 1) 
 

Parámetro	
Alto	

Rendimiento	
Citas=622	

Beneficio	
Citas=745	

Eficiente	
Citas=125	

Exitoso	
Citas=1407	

Productivida
d	

Citas=53	

Negativo	
Citas=86	

Agil+Scrum+	
Kanban+Hibr

ido	
Citas=283+6
2+22+65	

3	 128	 26	 128	 8	 2	

Agil	
Citas=283	 2	 85	 18	 85	 5	 1	

Scrum	
Citas=62	 1	 16	 5	 9	 1	 0	

Kanban	
Citas=22	 0	 5	 2	 4	 0	 0	

Hibrido	
Citas=65	 0	 22	 1	 30	 2	 1	

Prince2	
Citas=543	 0	 143	 14	 117	 4	 6	

Six	Sigma	
Citas=10	 0	 6	 0	 3	 0	 0	

Waterfall	
Citas=43	 0	 10	 2	 16	 0	 0	

IPMA	
Citas=11	 0	 4	 0	 3	 0	 0	

PMBoK	
Citas=85	 1	 28	 3	 30	 4	 1	

PMI	
Citas=70	 1	 24	 2	 30	 3	 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tabla 4 
Análisis de la coocurrencia de códigos del análisis de los 1805 documentos (parte 2) 
 

Parámetro	 Metodología	
Citas=1399	

Practica	
Citas=414	

Aproximación	
Citas=946	

Proyecto	
Citas=3472	

Gestión	
Citas=4104	

PMBoK	
Citas=85	

PMI	
Citas=70	

Agil+Scrum+	
Kanban+Hibrido	

Citas=283+62+22+65	
270	 102	 199	 429	 425	 34	 26	
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Agil	
Citas=283	 159	 70	 123	 280	 279	 20	 16	

Scrum	
Citas=62	 51	 15	 28	 62	 60	 5	 3	

Kanban	
Citas=22	 20	 2	 8	 22	 22	 0	 0	

Hybrid	
Citas=65	 40	 15	 40	 65	 64	 9	 7	

Prince2	
Citas=543	 497	 62	 65	 543	 515	 10	 11	

Six	Sigma	
Citas=10	 2	 1	 2	 10	 5	 1	 1	

Waterfall	
Citas=43	 33	 15	 23	 43	 43	 5	 1	

IPMA	
Citas=11	 2	 3	 2	 11	 10	 1	 4	

PMBoK	
Citas=85	 38	 23	 28	 85	 84	 0	 28	

PMI	
Citas=70	 32	 16	 22	 70	 70	 28	 0	

	
	

Discusión	y	conclusiones	
	

El	análisis	de	1805	documentos	sobre	 las	metodologías	de	gestión	de	proyectos	
proporciona	 información	 valiosa	 sobre	 las	 preferencias	 y	 efectividad	 de	 distintos	
enfoques	 según	 el	 sector	 y	 las	 características	 del	 proyecto.	 A	 través	 del	 uso	 de	
herramientas	de	análisis	cualitativo	como	Atlas.ti,	se	identificaron	patrones	significativos	
en	la	adopción	de	estas	metodologías,	lo	que	ofrece	una	comprensión	más	profunda	de	su	
aplicabilidad	en	contextos	específicos.	

Las	metodologías	ágiles,	que	incluyen	Agile,	Scrum,	Kanban	y	sus	combinaciones	
híbridas,	 destacan	por	 su	 flexibilidad	 y	 capacidad	de	 adaptación.	 Con	128	 citas	 en	 los	
parámetros	 de	 alto	 rendimiento	 y	 beneficio,	 estas	 metodologías	 son	 particularmente	
útiles	en	sectores	que	experimentan	cambios	rápidos	y	requieren	una	respuesta	ágil	a	las	
fluctuaciones	del	mercado.	Este	es	el	caso	de	los	servicios	financieros	y	la	tecnología	de	la	
información	(TI),	donde	la	capacidad	de	ajustar	los	enfoques	del	proyecto	en	tiempo	real	
es	esencial	para	mantenerse	competitivo.	Las	metodologías	ágiles	permiten	una	iteración	
continua,	facilitando	la	entrega	frecuente	de	valor	y	la	adaptación	rápida	a	los	cambios	en	
los	requisitos	del	cliente	o	en	las	condiciones	del	mercado.	

Este	enfoque	ágil	es	altamente	valorado	por	su	habilidad	para	mantener	la	eficacia	
operativa	mientras	se	navega	en	entornos	de	incertidumbre,	lo	que	lo	convierte	en	una	
opción	preferida	en	sectores	volátiles	donde	la	flexibilidad	es	crucial	para	el	éxito.	

En	 contraste,	 Prince2	 es	 una	 metodología	 muy	 valorada	 en	 proyectos	 que	
requieren	 estructura	 y	 control	 riguroso.	 Con	 143	 citas	 en	 beneficio	 y	 117	 en	 alto	
rendimiento,	 esta	 metodología	 sobresale	 en	 sectores	 como	 la	 construcción	 y	 la	
manufactura,	 donde	 la	 gestión	 de	 proyectos	 complejos	 y	 de	 gran	 escala	 exige	 una	
planificación	detallada	y	un	control	estricto	de	los	riesgos	y	recursos.	Prince2	se	distingue	
por	su	capacidad	para	dividir	un	proyecto	en	fases	claras	y	manejables,	lo	que	facilita	una	
mejor	gestión	de	los	recursos	y	asegura	que	cada	fase	cumpla	con	sus	objetivos	antes	de	
avanzar	a	la	siguiente.	

Esta	metodología	es	particularmente	apreciada	en	entornos	regulados,	donde	es	
mandatorio	 seguir	un	proceso	bien	definido	para	garantizar	que	 se	 cumplan	 todas	 las	
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normativas	 y	 estándares	 de	 calidad.	 Prince2	 proporciona	 un	 enfoque	 sistemático	 que	
minimiza	los	riesgos	y	ayuda	a	las	organizaciones	a	alcanzar	resultados	medibles	y	claros.	

Aunque	 PMBoK	 y	 PMI	 no	 alcanzan	 el	 mismo	 nivel	 de	 popularidad	 que	 las	
metodologías	 ágiles	 en	 términos	 de	 rendimiento	 y	 beneficio,	 su	 estructura	 y	
estandarización	 son	 altamente	 valoradas	 en	 entornos	 que	 exigen	 consistencia	 y	
alineación	con	estándares	internacionales.	Con	30	citas	en	alto	rendimiento	y	beneficio,	
PMBoK	y	PMI	 son	 frecuentemente	utilizados	en	proyectos	donde	 la	previsibilidad	y	 la	
conformidad	con	estándares	globales	son	fundamentales.	

Estos	 enfoques	 proporcionan	 una	 base	 sólida	 para	 gestionar	 proyectos	 que	
requieren	un	enfoque	meticuloso	y	alineado	con	las	mejores	prácticas	de	la	industria,	lo	
que	 los	 hace	 ideales	 para	 proyectos	 a	 gran	 escala	 que	 necesitan	 cumplir	 con	 normas	
estrictas	y	tener	un	alto	grado	de	control.	

Las	metodologías	tradicionales	como	Six	Sigma	y	Waterfall	muestran	una	menor	
flexibilidad	 en	 comparación	 con	 las	metodologías	 ágiles,	 pero	 siguen	 siendo	 útiles	 en	
proyectos	donde	un	enfoque	secuencial	y	predecible	es	preferible.	Six	Sigma,	con	6	citas	
en	 beneficio	 y	 eficiencia,	 se	 enfoca	 en	 la	 optimización	 de	 procesos	 y	 la	 reducción	 de	
defectos,	 siendo	particularmente	 relevante	en	 sectores	 como	 la	manufactura,	donde	 la	
calidad	y	la	mejora	continua	son	esenciales.	

Waterfall,	 con	 10	 citas	 en	 beneficio	 y	 16	 en	 alto	 rendimiento,	 es	 apreciada	 en	
proyectos	con	requisitos	claros	desde	el	principio,	como	en	la	construcción	o	el	desarrollo	
de	 software	 tradicional.	 Sin	 embargo,	 su	 falta	 de	 flexibilidad	 y	menor	 capacidad	 para	
adaptarse	a	 los	cambios	hacen	que	sea	menos	adecuada	para	entornos	más	dinámicos,	
donde	las	necesidades	del	proyecto	pueden	evolucionar	con	el	tiempo.	

El	 análisis	 también	 revela	 cómo	 la	 adopción	 de	 metodologías	 varía	
considerablemente	según	el	sector	y	la	región.	En	sectores	como	TI	y	servicios	financieros,	
las	metodologías	ágiles	son	las	más	predominantes	debido	a	su	capacidad	para	adaptarse	
rápidamente	 a	 los	 cambios.	 Por	 otro	 lado,	 en	 sectores	 como	 la	 construcción	 y	
manufactura,	 las	metodologías	 tradicionales	como	Waterfall	y	Six	Sigma	siguen	siendo	
relevantes,	 aunque	 menos	 populares	 que	 Prince2	 y	 PMBoK	 debido	 a	 su	 enfoque	
estructurado	y	predictivo.	

La	 elección	 de	 la	 metodología	 de	 gestión	 de	 proyectos	 debe	 basarse	 en	 una	
evaluación	exhaustiva	de	las	necesidades	del	proyecto	y	las	condiciones	operativas.	Las	
metodologías	 ágiles	 son	 ideales	 para	 proyectos	 que	 requieren	 adaptabilidad	 y	 una	
respuesta	 rápida	 a	 los	 cambios,	 mientras	 que	 Prince2	 y	 PMBoK	 ofrecen	 soluciones	
estructuradas	y	predecibles,	adecuadas	para	contextos	que	exigen	rigurosidad	y	control.	

Las	metodologías	tradicionales,	aunque	menos	flexibles,	siguen	desempeñando	un	
papel	importante	en	sectores	donde	la	secuencialidad	y	la	previsibilidad	son	esenciales	
para	el	éxito.	Este	análisis	proporciona	a	 los	gestores	de	proyectos	y	organizaciones	 la	
información	 necesaria	 para	 tomar	 decisiones	 informadas,	 maximizando	 la	 eficiencia	
operativa	y	asegurando	el	éxito	en	un	entorno	competitivo.	

Además,	 comprender	 las	 diferencias	 en	 la	 adopción	 de	 metodologías	 según	 el	
sector	 y	 la	 región	 permite	 a	 las	 organizaciones	 adaptar	 sus	 prácticas	 de	 gestión	 para	
mejorar	 la	 eficacia	 de	 los	 proyectos	 y	 aumentar	 la	 satisfacción	 laboral	 en	 diversos	
contextos	industriales.	

Para	seguir	avanzando	en	el	análisis	de	las	metodologías	de	gestión	de	proyectos,	
se	sugiere	llevar	a	cabo	una	serie	de	investigaciones	complementarias	que	profundicen	
en	aspectos	clave	no	cubiertos	en	este	análisis	 inicial.	Estas	son	algunas	propuestas	de	
continuidad:	
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• Análisis	 Comparativo	 de	 Metodologías	 Híbridas:	 Dado	 el	 aumento	 en	 la	
adopción	 de	 metodologías	 híbridas	 en	 Europa	 y	 otras	 regiones,	 sería	
interesante	 llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	 comparativo	 más	 profundo	 entre	 las	
metodologías	ágiles	puras	y	las	híbridas.	Este	estudio	podría	explorar	cómo	las	
organizaciones	 están	personalizando	 sus	prácticas	de	 gestión	de	proyectos,	
combinando	la	flexibilidad	de	Agile	con	la	estructura	de	Prince2	o	PMBoK,	y	
cómo	 estas	 variaciones	 impactan	 en	 la	 eficiencia	 y	 éxito	 del	 proyecto	 en	
diferentes	sectores.	

• Impacto	de	las	Metodologías	en	la	Satisfacción	del	Equipo	y	la	Sostenibilidad:	
Una	 línea	 de	 investigación	 futura	 podría	 examinar	 cómo	 las	 distintas	
metodologías	de	gestión	de	proyectos	influyen	en	la	satisfacción	del	equipo	y	
el	 bienestar	 laboral.	 Además,	 sería	 interesante	 estudiar	 cómo	 los	 enfoques	
ágiles,	Prince2,	o	PMBoK	contribuyen	a	la	sostenibilidad	operativa	dentro	de	
las	organizaciones,	tanto	en	términos	de	recursos	humanos	como	en	el	uso	de	
recursos	materiales	y	tecnológicos.	

• Investigación	Sectorial	Detallada:	Aunque	el	análisis	actual	revela	diferencias	
en	la	adopción	de	metodologías	entre	sectores	como	TI,	servicios	financieros,	
construcción,	y	manufactura,	una	investigación	más	específica	que	explore	las	
peculiaridades	 de	 cada	 sector	 podría	 ayudar	 a	 identificar	 qué	 factores	
determinan	la	elección	de	una	metodología	en	particular.	Esto	podría	incluir	
aspectos	 regulatorios,	 tamaño	 de	 las	 empresas,	 tipos	 de	 clientes,	 y	
complejidades	de	los	proyectos.	

• Adopción	de	Nuevas	Tecnologías	en	la	Gestión	de	Proyectos:	En	la	era	de	la	
transformación	 digital,	 es	 importante	 analizar	 cómo	 las	 nuevas	 tecnologías	
como	 la	 inteligencia	 artificial	 (IA),	 machine	 learning,	 y	 blockchain	 están	
influyendo	 en	 las	 metodologías	 de	 gestión	 de	 proyectos.	 Un	 estudio	 que	
investigue	la	integración	de	estas	tecnologías	en	metodologías	tradicionales	o	
ágiles	 podría	 proporcionar	 información	 valiosa	 sobre	 cómo	 evolucionará	 la	
gestión	de	proyectos	en	los	próximos	años.	

• Desempeño	de	Metodologías	en	Pymes	versus	Grandes	Corporaciones:	Sería	
útil	comparar	cómo	las	pequeñas	y	medianas	empresas	(Pymes)	y	las	grandes	
corporaciones	 adoptan	 y	 utilizan	 diferentes	 metodologías	 de	 gestión	 de	
proyectos.	Este	análisis	podría	identificar	qué	metodologías	son	más	efectivas	
según	el	tamaño	de	la	organización	y	qué	adaptaciones	se	requieren	para	que	
sean	exitosas	en	diferentes	tipos	de	empresa.	

• Evaluación	 del	 Costo-Beneficio	 de	 la	 Implementación	 de	 Metodologías:	
Finalmente,	sería	relevante	realizar	un	análisis	exhaustivo	del	costo-beneficio	
asociado	 con	 la	 implementación	 de	 distintas	 metodologías	 de	 gestión	 de	
proyectos.	 Esto	 incluiría	 los	 costos	 de	 formación,	 implementación,	 y	
mantenimiento	de	las	metodologías,	en	contraste	con	los	beneficios	generados	
en	términos	de	eficiencia,	calidad,	y	satisfacción	del	cliente.	

Estos	estudios	propuestos	no	solo	permitirían	avanzar	en	el	conocimiento	de	 la	
efectividad	 y	 aplicabilidad	 de	 las	 metodologías	 de	 gestión	 de	 proyectos	 en	 distintos	
contextos,	sino	que	también	ofrecerían	a	las	organizaciones	herramientas	más	precisas	
para	 elegir	 la	 metodología	 que	 mejor	 se	 adapte	 a	 sus	 necesidades.	 Además,	 podrían	
contribuir	a	la	mejora	continua	de	las	metodologías	existentes	o	al	desarrollo	de	nuevos	
enfoques	que	integren	la	flexibilidad	y	estructura	necesarias	para	enfrentar	los	desafíos	
actuales	en	la	gestión	de	proyectos.	
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